
Dz.U.04.130.1389 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY1) 

z dnia 18 maja 2004 r. 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.) 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Rozporządzenie określa metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
stanowiącego podstawę określenia wartości zamówienia na roboty budowlane oraz metody i podstawy 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych 
stanowiących podstawę określenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych. 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
 1) cenie jednostkowej - należy przez to rozumieć sumę kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i 

pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczoną na jednostkę przedmiarową robót 
podstawowych; 

 2) jednostkowych nakładach rzeczowych - należy przez to rozumieć nakłady rzeczowe robocizny, 
materiałów i sprzętu niezbędne do wykonania jednostki przedmiarowej roboty podstawowej; 

 3) katalogach - należy przez to rozumieć publikacje zawierające jednostkowe nakłady rzeczowe; 
 4) kosztach pośrednich - należy przez to rozumieć składnik kalkulacyjny wartości kosztorysowej, 

uwzględniający nieujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami 
do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu; 

 5) pracach projektowych - należy przez to rozumieć zakres prac projektowych określony przez 
zamawiającego, z uwzględnieniem odrębnych przepisów, trybu udzielenia zamówienia i specyfiki 
robót budowlanych; 

 6) przedmiarze robót - należy przez to rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych 
do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, 
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen 
jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych; 

 7) robotach podstawowych-należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień zagregowania robót; 

 8) wartości kosztorysowej robót - należy przez to rozumieć wartość wynikającą z kosztorysu 
inwestorskiego stanowiącą podstawę określenia wartości zamówienia; 

 9) założeniach wyjściowych do kosztorysowania - należy przez to rozumieć dane techniczne, 
technologiczne i organizacyjne nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej. 

 

 



Rozdział 2 

Metody i podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego 

§ 2. 1. Kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na 
obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według 
wzoru: 

Wk = ΣL x Cj 

gdzie: 
Wk - wartość kosztorysowa robót; 
L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robót; 
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej. 

2. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji 
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

§ 3. 1. Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią: 
 1) dokumentacja projektowa; 
 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 
 3) założenia wyjściowe do kosztorysowania; 
 4) ceny jednostkowe robót podstawowych. 

2. Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności: 
 1) ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych 

wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji; 
 2) kalkulacje szczegółowe. 

§ 4. 1. Kalkulacja szczegółowa ceny jednostkowej polega na określeniu wartości poszczególnych 
jednostkowych nakładów rzeczowych (kosztów bezpośrednich) oraz doliczeniu narzutów kosztów 
pośrednich i zysku, według wzoru: 

Cj = Σn x c + Kpj + Zj 

gdzie: 
Cj - cena jednostkowa określonej pozycji przedmiarowej; 
n - jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny - nr, materiałów - nm, pracy sprzętu - ns; 
c - cena czynników produkcji: robocizny - Cr, ceny materiałów - Cm, ceny pracy sprzętu - Cs; 
n x c - koszty bezpośrednie jednostki przedmiarowej robót, według wzoru: 

n x c = (Σnr x Cr + Σnm x Cm + Σns x Cs) 

gdzie: 
Kpj - koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót; 
Zj - zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmiarową robót. 

2. Koszty pośrednie ustala się za pomocą wskaźnika kosztów pośrednich, według wzoru: 

                           Wkp x (Rj + Sj) 
                     Kpj = ---------------- 
                               100 % 

gdzie: 
Kpj - koszty pośrednie na jednostkę przedmiarową robót; 
Wkp - wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w %; 
Rj - koszt robocizny na jednostkę przedmiarową robót; 



Sj - koszt pracy sprzętu na jednostkę przedmiarową robót. 
3. Zysk kalkulacyjny oblicza się jako iloczyn wskaźnika narzutu zysku i podstawy jego naliczania. 

§ 5. 1. Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować w kolejności: 
 1) analizę indywidualną; 
 2) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach oraz metodę 

interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach. 
2. Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji należy stosować w kolejności: 

 1) analizę własną; 
 2) dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje. 

3. Ceny materiałów podaje się łącznie z kosztami zakupu. 
4. Przy ustalaniu wskaźników narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku należy przyjmować 

wielkości określone według danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub 
powszechnie stosowanych aktualnych publikacji, a w przypadku braku takich danych - według analizy 
indywidualnej. 

5. Podstawę naliczania narzutu zysku ustala się w założeniach wyjściowych do kosztorysowania. 

§ 6. 1. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalone na podstawie analizy indywidualnej powinny 
uwzględniać w przypadku: 
 1) robocizny - ilości roboczogodzin dotyczące wszystkich czynności, które są wymienione w 

szczegółowych opisach robót podstawowych wyszczególnionych pozycji kosztorysowych, oraz 5 % 
rezerwy na czynności pomocnicze; 

 2) materiałów - ilości wyszczególnionych rodzajów materiałów, wyrobów lub prefabrykatów niezbędnych 
do wykonania robót podstawowych wyszczególnionych pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem 
ubytków i odpadów w transporcie i w procesie wbudowania; 

 3) pracy sprzętu - ilości maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzętowych, niezbędnych do 
wykonania robót podstawowych wyszczególnionych pozycji kosztorysowych, z uwzględnieniem 
przestojów wynikających z procesu technologicznego. 
2. Godzinowe stawki robocizny kosztorysowej ustalone na podstawie analizy własnej powinny 

obejmować wszystkie składniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od 
wynagrodzeń, a w szczególności: 
 1) płace zasadnicze; 
 2) premie regulaminowe; 
 3) płace dodatkowe (dodatki stażowe, inne dodatki regulaminowe); 
 4) płace uzupełniające (wynagrodzenia za urlopy i inne płatne nieobecności, zasiłki chorobowe, 

odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe); 
 5) obligatoryjne obciążenia płac; 
 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

3. W cenach jednostkowych materiałów ustalonych na podstawie analizy własnej nie uwzględnia się 
podatku od towarów i usług. 

4. W cenach jednostkowych maszynogodzin pracy jednostek sprzętowych ustalonych na podstawie 
analizy własnej nie uwzględnia się podatku od towarów i usług. 

5. W cenach jednostkowych należy uwzględniać kosztorysową cenę pracy jednostki sprzętowej lub 
transportowej wraz z kosztami obsługi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzględniające koszty 
przewozu sprzętu lub środków transportu z bazy na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu 
pracy albo przezbrojenie. 

§ 7. Kosztorys inwestorski obejmuje: 
 1) stronę tytułową zawierającą: 

a) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika 
Zamówień i podaniem lokalizacji, 

b) nazwę i adres zamawiającego, 
c) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, 
d) imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy, 
e) wartość kosztorysową robót, 
f) datę opracowania kosztorysu inwestorskiego. 



 2) ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi 
parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót; 

 3) przedmiar robót; 
 4) kalkulację uproszczoną; 
 5) tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości 

robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych 
do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót; 

 6) załączniki: 
a) założenia wyjściowe do kosztorysowania, 
b) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz 

analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. 

Rozdział 3 

Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych 

§ 8. 1. Planowane koszty robót budowlanych oblicza się metodą wskaźnikową, jako sumę iloczynów 
wskaźnika cenowego i ilości jednostek odniesienia, według wzoru: 

WRB = Σ WCi x ni 

gdzie: 
WRB - wartość planowanych kosztów robót budowlanych; 
WCi - wskaźnik cenowy i- tego składnika kosztów; 
ni - ilość jednostek odniesienia dla i- tego składnika kosztów. 

2. Podstawę obliczenia planowanych wartości robót budowlanych stanowią: 
 1) program funkcjonalno-użytkowy; 
 2) wskaźniki cenowe. 

3. Składniki kosztów ustala się z uwzględnieniem struktury systemu klasyfikacji Wspólnego Słownika 
Zamówień, stosując, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych objętych zamówieniem, 
odpowiednio grupy, klasy lub kategorie robót określonych Wspólnym Słownikiem Zamówień. 

4. Jeżeli zamówienie na roboty budowlane obejmuje budowę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.2)), to składniki kosztów 
odpowiadają co najmniej grupom robót w rozumieniu Wspólnego Słownika Zamówień i obejmują: 
 1) koszty robót przygotowania terenu; 
 2) koszty robót budowy obiektów podstawowych; 
 3) koszty robót instalacyjnych; 
 4) koszty robót wykończeniowych; 
 5) koszty robót związanych z zagospodarowaniem terenu i budową obiektów pomocniczych. 

5. Wskaźnik cenowy danego składnika kosztów określa się na podstawie danych rynkowych lub w 
przypadku braku takich danych - na podstawie powszechnie stosowanych katalogów i cenników. 

6. Ilość jednostek odniesienia określa się na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. 

§ 9. 1. W przypadku gdy brak jest odpowiednich wskaźników cenowych, o których mowa w § 8 ust. 5, 
koszty te należy obliczyć w indywidualnym preliminarzu kosztów. 

2. Przy sporządzaniu preliminarza kosztów można korzystać z dostępnych aktualnych publikacji. 
3. Preliminarz może być również sporządzony na podstawie analizy kosztów zrealizowanych 

zamówień bądź ich części oraz na podstawie analiz indywidualnych. 
4. Źródła informacji przy indywidualnym zbieraniu danych mogą stanowić: 

 1) zawarte umowy lub kontrakty; 
 2) ceny pochodzące z aktualnych publikacji, informatorów, katalogów i ofert; 
 3) dane prognostyczne w zakresie kształtowania się cen. 

 

 



Rozdział 4 

Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

§ 10. 1. Planowane koszty prac projektowych oblicza się jako iloczyn wskaźnika procentowego i 
planowanych kosztów robót budowlanych, według wzoru: 

WPP = W % x WRB 

gdzie: 
WPP - planowane koszty prac projektowych; 
WRB - planowane koszty robót budowlanych; 
W % - wskaźnik procentowy. 

2. Podstawę obliczenia planowanych kosztów prac projektowych stanowią: 
 1) program funkcjonalno-użytkowy; 
 2) planowane koszty robót budowlanych; 
 3) wskaźniki procentowe. 

3. Wskaźnik procentowy przyjmuje się w wysokości i na warunkach określonych w załączniku do 
rozporządzenia. 

4. Planowane koszty prac projektowych stanowią sumę kosztów prac projektowych ustalonych 
odrębnie dla poszczególnych obiektów. 

5. Planowane koszty prac projektowych wyliczone zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 1-4, 
nie obejmują opracowania danych wyjściowych, a w szczególności: 
 1) uzyskania mapy prawnej, opracowania mapy do celów projektowych; 
 2) opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (badania gruntowo-wodne); 
 3) opracowania operatów ochrony środowiska; 
 4) inwentaryzacji obiektów, zagospodarowania terenu; 
 5) inwentaryzacji i waloryzacji zieleni. 

6. Jeżeli zachodzi konieczność ustalenia udziału poszczególnych faz opracowań w łącznym koszcie 
prac projektowych lub ustalenia kosztu opracowań projektowych zlecanych odrębnie, należy stosować 
następujące wartości procentowe, dostosowując udział procentowy do specyfiki inwestycji: 
 1) projekt koncepcyjny - 7-15 % wartości prac projektowych; 
 2) projekt budowlany - 30-45 % wartości prac projektowych; 
 3) projekt wykonawczy - 40-60 % wartości prac projektowych. 
Suma wartości składowych prac projektowych liczona w procentach wynosi 100 %. 

7. Jeżeli opracowanie nie obejmuje fazy projektu koncepcyjnego, wartość udziału procentowego faz 
następnych należy powiększyć tak, aby łączna wartość wszystkich prac wynosiła 100 %. 

8. W przypadku gdy nie można ustalić wartości wskaźnika procentowego na podstawie załącznika do 
rozporządzenia, zamawiający ustala go na podstawie własnych danych lub informacji uzyskanych od 
właściwej izby samorządu zawodowego. 

Rozdział 5 

Przepis końcowy 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) 

________ 
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka 

przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 
106, poz. 1121). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96 poz. 959. 

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 
stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 18, 



poz. 172), które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 
226 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, 
poz. 959 i Nr 116, poz. 1207)). 

ZAŁĄCZNIK 

1. WSKAŹNIKI PROCENTOWE DO OBLICZANIA WARTOŚCI PRAC PROJEKTOWYCH W 
KOSZTACH ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH DLA INWESTYCJI KUBATUROWYCH 

1.1. Wskaźnik procentowy W %, stosowany dla obliczenia wartości prac projektowych WPP, określa się 
według tabeli 1 w zależności od kategorii robót budowlano-montażowych, którą ustala się zgodnie z 
tabelą 2. 

Tabela 1. 
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1.2. Podane w tabeli 1 wartości W % odnoszą się do projektowania robót budowlanych dla nowych 

obiektów kubaturowych. W przypadku remontu, nadbudowy czy przebudowy wartość W % 
powiększa się o 15-30 %, w zależności od stopnia skomplikowania projektowanych robót. W 
przypadku rozbudowy (poziomej, niewymagającej ingerencji w układ funkcjonalny, konstrukcję lub 
instalacje obiektu istniejącego) wartość W % powiększa się o 5-15 %, w zależności od stopnia 
skomplikowania projektowanych robót. 

1.3. Dla określenia wartości W % obiektów, których planowane koszty robót budowlanych wyrażają się 
wielkościami pośrednimi w stosunku do zawartych w tabeli, należy stosować interpolację liniową. 

1.4. Obiekty kubaturowe zalicza się do następujących kategorii złożoności: 
1) kategoria 1 - najprostsze budynki otwarte lub półotwarte, wiaty oraz jednoprzestrzenne 

niepodpiwniczone budynki parterowe, bez wyposażenia instalacyjnego (z wyjątkiem 
najprostszych instalacji elektrycznych i wentylacji grawitacyjnej) i technologicznego, 
nieprzeznaczone na pobyt ludzi; 



2) kategoria 2 - proste budynki jednokondygnacyjne bez i z podpiwniczeniem, wyposażone w 
najprostsze instalacje (wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, instalacje elektryczne, 
wentylację grawitacyjną), z najprostszym wyposażeniem technologicznym; 

3) kategoria 3 - budynki niskie o małym stopniu trudności, o prostej jednorodnej funkcji, z 
podstawowym wyposażeniem instalacyjnym i technologicznym; 

4) kategoria 4 - budynki o złożonych wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych i 
technologicznych o średnim stopniu trudności, niezaliczone do kategorii 5 i 6; 

5) kategoria 5 - budynki wielofunkcyjne oraz o bardzo złożonych wymaganiach funkcjonalnych, 
instalacyjnych i technologicznych, wymagające szczególnych rozwiązań inżynierskich, budynki 
wysokościowe; 

6) kategoria 6 - budynki o najwyższym stopniu skomplikowania funkcjonalnego, instalacyjnego i 
technologicznego, z wbudowanymi złożonymi konstrukcjami inżynierskimi, unikalnymi 
instalacjami i wyposażeniem, budynki o najwyższych wymaganiach co do standardu 
wykończenia i prestiżu. 

Tabela 2 

2. WSKAŹNIKI PROCENTOWE KOSZTÓW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W KOSZTACH 
ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH DLA INWESTYCJI LINIOWYCH 

A. Wskaźniki dla budownictwa kolejowego 
 
Lp. 

 

 Obiekty budownictwa kolejowego 
 

 Wskaźnik procentowy  
W% 

 

1 

 

 Stacje kolejowe, przystanek autobusowy 
 

 5,0 - 6,0 % 
 

2 

 

 Szlak kolejowy 
 

 6,0 - 8,0 % 
 

3 

 

 Urządzenia SRK (sterowanie ruchem kolejowym) 
 

 6,0 - 8,0 % 
 

4 

 

 Sieć trakcyjna 
 

 6,0 % 
 

5 

 

 Linia potrzeb nietrakcyjnych LPN 
 

 3,5 % 
 

 
B. Wskaźniki dla budownictwa drogowego 

 
Lp. 

 

 Inwestycje drogowe 
 

 Wskaźnik procentowy  
W% 

 

1 

 

 Autostrady, drogi ekspresowe 
 

 3,0 - 5,0 % 
 

2 

 

 Drogi klasy GP 
 

 2,5 - 4,5 % 
 

3 

 

 Drogi klasy G i niższych klas 
 

 2,5 - 4,0 % 
 

4 

 

 Ulice 
 

 2,5 - 5,0 % 
 

 
C. Wskaźniki dla sieci: ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych 

(niskoparametrowych) oraz sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia 
 
Lp. 

 

 Wyszczególnienie 
 

 Wskaźnik procentowy  
W% 

 

1 

 

 Sieci ciepłownicze 
 

  
 

 

 

 Koszty inwestycji 0,5-1,0 mln 
 

 5,0 - 7,0 % 
 

 

 

 Koszty inwestycji 1,0-3,0 mln 
 

 3,5 - 5,5 % 
 



 

 

 Koszty inwestycji 3,0-5,0 mln 
 

 3,0 - 4,5 % 
 

 

 

 Koszty inwestycji powyżej 5,0 mln 
 

 2,5 - 3,5 % 
 

 

 

 Węzły cieplne 
 

  
 

 

 

 Koszty inwestycji 0,1-0,2 mln 
 

 7,0 - 9,0 % 
 

 

 

 Koszty inwestycji 0,2-0,5 mln 
 

 5,0 - 7,0 % 
 

 

 

 Koszty inwestycji powyżej 0,5 mln 
 

 3,0 - 5,0 % 
 

2 

 

 Sieci wodociągowe 
 

  
 

 

 

 Koszty inwestycji 0,5-1,0 mln 
 

 5,5 - 7,5 % 
 

 

 

 Koszty inwestycji 1,0-3,0 mln 
 

 4,5 - 6,5 % 
 

 

 

 Koszty inwestycji 3,0-5,0 mln 
 

 4,0 - 5,5 % 
 

 

 

 Koszty inwestycji powyżej 5,0 mln 
 

 3,5 - 4,5 % 
 

3 

 

 Sieci kanalizacyjne 
 

  
 

 

 

 Koszty inwestycji 0,5-1,0 mln 
 

 6,0 - 8,0 % 
 

 

 

 Koszty inwestycji 1,0-3,0 mln 
 

 5,5 - 7,5 % 
 

 

 

 Koszty inwestycji 3,0-5,0 mln 
 

 5,0 - 6,5 % 
 

 

 

 Koszty inwestycji powyżej 5,0 mln 
 

 4,0 - 6,0 % 
 

4 

 

 Sieci gazowe niskoparametrowe 
 

  
 

 

 

 Koszty inwestycji 0,5-1,0 mln 
 

 5,0 - 7,0 % 
 

 

 

 Koszty inwestycji 1,0-3,0 mln 
 

 4,5 - 6,5 % 
 

 

 

 Koszty inwestycji 3,0-5,0 mln 
 

 4,0 - 5,5 % 
 

 

 

 Koszty inwestycji powyżej 5,0 mln 
 

 3,5 - 4,5 % 
 

5 

 

 Sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia 
 

 6,0 - 14,0 % 
 

 
3. WSKAŹNIKI PROCENTOWE DLA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH 

 
Lp. 

 

 Kategoria złożoności, przykładowe obiekty 
 

 Wskaźnik procentowy  
W% 

 

1 

 

    Kategoria 1: proste obiekty inżynierskie, np.: 
* mosty belkowe i płytowe, statycznie wyznaczalne, 

* mosty drewniane, 

* przejścia wielopoziomowe (dla pieszych), 

* konstrukcje w budownictwie energetycznym, 

* zapory ziemne,  

* maszty i konstrukcje wieżowe do 100 m, 

* wielkoprzestrzenne obiekty budownictwa ziemnego, w tym 

  dla górnictwa odkrywkowego 

 

  
 

 

3,0 - 4,5 % 

 

2 

 

    Kategoria 2: obiekty o złożonych konstrukcjach i 
   metodach budowy, w szczególności: 

* mosty belkowe i płytowe statycznie niewyznaczalne, 

* kratownicowe i ramowe,  

* wiadukty, tunele, 

* chłodnie kominowe, 

* zapory betonowe, 

* kominy o wysokości ponad 200 m, 

* maszty i konstrukcje o wys. 101-300 m, 

* oczyszczalnie ścieków, 

  
 

 

4,5 - 6,0 % 

 



* zakłady przeróbki odpadów, 

* zakłady uzdatniania wody 

 

3 

 

    Kategoria 3: obiekty o specjalnych konstrukcjach i 
   metodach budowy, w szczególności: 

* mosty łukowe, wiszące i podwieszone, 

* wielopoziomowe wiadukty i węzły komunikacyjne, 

* wiadukty o znacznej wysokości (h ≥ 8 m) 

 

  
5,5 - 7,5 % 

 

 
 


